

MINI-PROJET - APPLICATION MOBILE

VESTA

Plan de travail complet

Application immobilière cross-platform : Flutter et React Native

ÉQUIPE	DÉBUT	GEL DU CODE	ÉCHÉANCE
Manar, Eya, Ahmed, Mahmoud	1 octobre 2026	17 novembre	24 novembre, 8h30

Sommaire

0	Le point de départ : le sujet et nos décisions
1	Les règles de l'équipe
2	Étape 1 : GitHub
3	Étape 2 : Jira
4	Étape 3 : Firebase
5	Étape 4 : Conception C4
6	Calendrier
7	Tâches par fonctionnalité
8	Sprint par sprint, personne par personne
9	Chacun touche à toutes les technologies
10	Risques et solutions
11	Phase 2 et checklist du jour

Comment lire ce document

- Les sections 0 à 5 expliquent **quoi faire et dans quel ordre** pour démarrer.
- Les sections 6 à 9 donnent **qui fait quoi et quand**.
- Chaque personne a sa couleur : **Manar**, **Eya**, **Ahmed**, **Mahmoud**.

0 Le point de départ

Le sujet : créer une application mobile pour rechercher, consulter et publier des annonces immobilières (vente et location). Enseignant : Wahid Hamdi. Barème : 20 points.

Ce que l'application doit faire	Ce qu'on doit rendre
Inscription et connexion Recherche avec filtres (prix, localisation, type) Détails d'une annonce avec photos Publication d'annonces vente et location Carte avec géolocalisation Messagerie entre utilisateurs Favoris et profil Base de données et notifications push	1. L'application développée deux fois : une version Flutter et une version React Native 2. Une conception avec la méthode C4 (c4model.com) 3. Tous les membres travaillent sur tout le projet Bonus : 20/20 si l'application est publiée sur Google Play ou l'App Store.

Nos décisions déjà prises

- **Nom** : Vesta (déesse romaine du foyer). Titre de store suggéré : « Vesta: Real Estate & Homes »
- **Marché** : international, application en anglais
- **Backend** : un seul projet **Firebase** pour les deux applications (Auth, Firestore, Storage, FCM). Google Maps pour la carte
- **Périmètre** : d'abord uniquement les exigences de l'enseignant, les améliorations viennent après
- **Objectif** : terminer le 17 novembre, une semaine avant l'échéance

1 Les règles de l'équipe

1. **Chacun** a au moins une tâche en Flutter, une en React Native et une dans le reste (Firebase, C4, tests, documentation).
2. Chaque tâche a un **responsable** et un **relecteur différent**. Aucun merge sans l'approbation du relecteur.
3. **Sessions en binôme** : quand une personne termine une fonctionnalité, elle explique la logique en un court appel à celui qui la porte ou la relit.
4. Ne jamais commiter `google-services.json`, `GoogleService-Info.plist` ni les clés d'API.
5. Un ticket Jira passe à Terminé seulement après un **test sur un vrai téléphone**.
6. **Lundi** : point de 15 minutes. **Vendredi** : démo de ce qui est mergé.

2 Étape 1 : GitHub (Manar, aujourd'hui)

1. Créer un **seul dépôt** nommé `vesta` (monorepo).
2. Ajouter un `.gitignore` avec les fichiers de config Firebase et les clés d'API.
3. Branches : `main` (stable), `develop` (intégration), `feature/VST-12-login` (la clé Jira dans le nom pour que Jira fasse le lien).
4. Protéger `main` et `develop` : pull request obligatoire, 1 approbation, pas de push direct.
5. Inviter **Eya**, **Ahmed** et **Mahmoud**. Chacun clone le dépôt et pousse un commit de test.

```
vesta/
  flutter-app/      application Flutter
  react-native-app/ application React Native
  firebase/         règles de sécurité
  docs/             diagrammes C4, rapport, maquettes
  README.md
```

3 Étape 2 : Jira (Manar, aujourd'hui)

1. Créer un projet **Scrum**, clé VST, et inviter tout le monde.
2. Créer un champ texte personnalisé **Reviewer** (optionnel, le relecteur est aussi dans chaque description).
3. Importer le fichier `vesta_jira_backlog.csv` (11 epics, 41 tâches). Tester d'abord avec quelques lignes.
4. Vérifier que les sprints existent : Sprint 0 à 3, plus Buffer.
5. Connecter GitHub à Jira pour lier branches et pull requests aux tickets.
6. Définition de Terminé : PR relue et mergée, testée sur un vrai téléphone, ticket mis à jour.

4 Étape 3 : Firebase (Manar, aujourd'hui)

1. Créer le projet Firebase **Vesta**.
2. Activer **Authentication** (email et mot de passe), **Firestore**, **Storage** et **Cloud Messaging**.
3. Enregistrer l'application Android deux fois (un package pour Flutter, un pour React Native).
4. Ajouter les 3 autres membres au projet Firebase.
5. Activer le SDK Google Maps dans Google Cloud et restreindre la clé d'API.

5 Étape 4 : Conception C4

C4 a quatre niveaux. Chaque niveau zoome sur le précédent. Outils : draw.io ou Structurizr. Exporter chaque diagramme dans docs/c4/.

Niveau	Ce qu'il montre	Contenu pour Vesta	Responsable	Relecteur
1. Contexte	Le système, ses utilisateurs, les systèmes externes	Acheteur, vendeur, Vesta, Firebase, Google Maps	Manar	Ahmed
2. Conteneurs	Les applications et les stockages de données	App Flutter, app React Native, Firebase Auth, Firestore, Storage, FCM	Manar	Ahmed
3. Composants	L'intérieur d'un conteneur	Auth et Profil Annonces et Favoris Recherche, Carte, Chat	Ahmed Mahmoud Eya	Manar Eya Manar
4. Code	Classes et structure	Classes clés et modèle de données Firestore	Manar	Ahmed

6 Calendrier

Sprint	Dates	Objectif
Sprint 0	1 - 7 oct.	GitHub, Jira, Firebase, environnements, C4 niveaux 1-2, maquettes
Sprint 1	8 - 21 oct.	Modèle de données et règles, C4 niveaux 3-4, Flutter : auth et annonces
Sprint 2	22 oct. - 4 nov.	Reste de Flutter, version Flutter pour test fermé (vers le 1er nov.), React Native : auth et annonces
Sprint 3	5 - 17 nov.	Reste de React Native, tests, gel du code le 17 novembre
Buffer	18 - 24 nov.	Rapport, démo, suivi Google Play. Aucune nouvelle fonctionnalité

Deux points d'attention

- **Google Play** : créer le compte développeur **cette semaine** (frais uniques, vérification d'identité). Les nouveaux comptes personnels peuvent exiger un test fermé avec un minimum de testeurs pendant environ 2 semaines avant la production. Vérifier les règles actuelles dans l'aide de Play Console.
- **Eya et le PC partagé** : **Eya** termine son travail FlutterFlow sur le PC de **Manar**, puis installe son propre environnement Flutter. Sinon, partager le PC par créneaux, ce qui ralentit le Sprint 1.

7 Tâches par fonctionnalité

Fonctionnalité	Responsable Flutter	Responsable React Native	Relecteur
Authentification	Manar	Ahmed	Eya
Annonces (créer, voir, photos)	Eya	Mahmoud	Manar
Recherche et filtres	Eya	Manar	Ahmed
Carte et géolocalisation	Manar	Eya	Mahmoud
Chat	Manar	Eya	Ahmed
Favoris	Ahmed	Mahmoud	Eya
Profil	Ahmed	Mahmoud	Manar
Notifications	Mahmoud	Ahmed	Manar

Les modules à faible risque (favoris, profil, notifications) sont des tâches Flutter pour Ahmed et Mahmoud. Les fonctionnalités centrales restent à Manar et Eya en Flutter, et leur port React Native pour les plus difficiles (recherche, carte, chat) revient à Manar et Eya.

8 Sprint par sprint, personne par personne

Sprint 0 : 1 - 7 octobre

Membre	Tâches
Manar	GitHub, Jira, Firebase, C4 niveaux 1-2
Eya	Environnement Flutter + hello world
Ahmed	Environnement React Native + hello world
Mahmoud	User stories, maquettes Figma (connexion, annonces, détails)

Sprint 1 : 8 - 21 octobre

Membre	Tâches
Manar	C4 niveau 4 et revue des diagrammes, Flutter : Auth , session d'initiation Flutter (avec Eya)
Eya	Modèle de données et règles Firestore, Flutter : Annonces , C4 niveau 3 (Recherche, Carte, Chat)
Ahmed	C4 niveau 3 (Auth, Profil), revue des règles Auth et tests émulateur Firebase
Mahmoud	C4 niveau 3 (Annonces, Favoris), règles Storage, plan de test

Sprint 2 : 22 octobre - 4 novembre (le plus chargé)

Membre	Flutter	React Native
Manar	Carte, Chat	Relit RN Auth
Eya	Recherche et filtres, build de release et test fermé	Relit RN Annonces

Membre	Flutter	React Native
Ahmed	Favoris, Profil	RN Auth
Mahmoud	Notifications	RN Annonces

Si le chat prend du retard, Eya fait du binôme avec Manar.

Sprint 3 : 5 - 17 novembre

Membre	React Native	Autre
Manar	Recherche et filtres	Relit RN Profil et Notifications
Eya	Carte, Chat	Relit RN Favoris
Ahmed	Notifications	Tests sur vrais téléphones et correction de bugs
Mahmoud	Favoris, Profil	Tests sur vrais téléphones et correction de bugs

17 novembre : gel du code

- Plus aucune nouvelle fonctionnalité. Seulement des corrections de bugs.

Buffer : 18 - 24 novembre

Membre	Tâche
Manar	Rapport final
Eya	Préparation de la démo, suivi Google Play
Ahmed	Tests finaux, suivi Google Play
Mahmoud	Documentation, captures d'écran, visuels du store

9 Chacun touche à toutes les technologies

Technologie	Manar	Eya	Ahmed	Mahmoud
Flutter	Auth, Carte, Chat	Annonces, Recherche, Release	Favoris, Profil	Notifications
React Native	Recherche	Carte, Chat	Auth, Notifications	Annonces, Favoris, Profil
Firebase	Projet, config Auth	Modèle de données, règles	Revue règles Auth, tests émulateur	Règles Storage
C4	Niveaux 1, 2, 4	Niveau 3 (Recherche, Carte, Chat)	Niveau 3 (Auth, Profil)	Niveau 3 (Annonces, Favoris)
Git / Jira	Mise en place et admin	Relectures, PR	Relectures, PR	Relectures, PR
Tests et docs	Rapport	Démo, release	Tests téléphones	Plan de test, docs

Deux tâches à ajouter dans Jira (par rapport au CSV)

- C4 niveau 3 (Recherche, Carte, Chat) pour Eya, sinon elle n'aurait aucune tâche C4.
- Revue des règles Auth et tests émulateur Firebase pour Ahmed, sinon il n'aurait aucune tâche Firebase.

10 Risques et solutions

Risque	Solution
React Native vaut la moitié du livrable et Ahmed et Mahmoud en portent une grande partie	Démarrage tôt au Sprint 2, chaque PR relue, démo du vendredi comme point de contrôle, Manar et Eya portent les fonctionnalités difficiles
Le retard de Flutter bloque les ports React Native	Flutter terminé vers le 4 novembre, port fonctionnalité par fonctionnalité
Délai de validation ou de test fermé Google Play	Compte développeur cette semaine, build Flutter soumis vers le 1er novembre
Eya partage le PC de Manar	Son propre environnement cette semaine
Sprint 2 trop chargé pour Manar	Eya fait du binôme sur le chat, périmètre strictement limité au MVP

11 Phase 2 et checklist du jour

Phase 2 (seulement après le 17 novembre si tout fonctionne)

- Modification et suppression d'annonces, recherches enregistrées avec alertes, avis et notes, mode sombre, multilingue.

Checklist d'aujourd'hui

☐	Dépôt GitHub créé et tout le monde invité
☐	Projet Jira créé, CSV importé
☐	Projet Firebase créé, membres invités
☐	Compte développeur Google Play commencé
☐	Ahmed : hello world React Native poussé
☐	Eya : plan pour son environnement Flutter décidé
☐	Mahmoud : user stories et maquettes commencées
☐	C4 niveau 1 esquissé